

«Дорожная карта поэтапного выполнения мероприятий гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально - технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» в 2019-2020 гг.

	Мероприятия	Ответственные	Сроки исполнения, начало	Сроки исполнения, окончание
Задача №1 Обновление и модернизация материально-технической базы, создание инфраструктуры по компетенциям				
1.1.	Ремонтные работы, подключение и настройка оборудования.			
1.1.1	Аудит технического состояния электрокоммуникаций 1,2,4,5 этажей с составлением акта.	Попов В.В., Коробкин П.А.	09.01.2020	15.01.2020
1.1.2.	Составление технического задания на проведение мероприятий по изготовлению и установке дверных комплектов в помещениях проекта.	Попов В.В.	09.01.2020	13.01.2020
1.1.3.	Составление смет на проведение ремонтных (монтажных) работ в помещениях проекта, с учетом необходимых рабочих мест по каждой компетенции:	Попов В.В.	9.01.2020	20.01.2020
	- системы электропитания;	Коробкин П.А.		
	- информационной системы;	Лутовинов С.В.		
	- системы вентиляции;	Попов В.В.		
	- косметического ремонта помещения.	Попов В.В.		
1.1.4.	Расчет материальных средств противопожарной защиты, необходимых для обеспечения выполнения требований нормативных документов (с составлением технического задания на приобретение необходимых материальных средств).	Пазюрко И.М.	09.01.2020	20.01.2020
1.1.5.	Подача заявок и рассмотрение коммерческих предложений по изготовлению и установке дверных комплектов в помещениях проекта от коммерческих организаций.	Попов В.В.	14.01.2020	14.01.2020

1.1.6.	Размещение на электронной площадке документации о запросе предложений в электронной форме по изготовлению и установке дверных комплектов в помещениях проекта.	Новокшонова В.В. Чадаева О.А.	15.01.2020	28.01.2020
1.1.7.	Составление технических заданий для приобретения материальных средств на проведение ремонтных (монтажных) работ в помещениях проекта, с учетом необходимых рабочих мест по каждой компетенции:	Попов В.В.	21.01.2020	24.01.2020
	- системы электропитания;	Коробкин П.А.		
	- информационной системы;	Лутовинов		
	- системы вентиляции;	Попов В.В.		
	- косметического ремонта помещения.	Попов В.В.		
1.1.8.	Подача заявок и рассмотрение коммерческих предложений по поставке материальных средств противопожарной защиты.	Пазюрко И.М.	21.01.2020	21.01.2020
1.1.9.	Размещение на электронной площадке документации о запросе предложений в электронной форме по поставке материальных средств противопожарной защиты.	Новокшонова В.В. Чадаева О.А.	22.01.2020	23.01.2020
1.1.10.	Подача заявок и рассмотрение коммерческих предложений на приобретение материальных средств для проведения ремонтных (монтажных) работ в помещениях проекта:	Попов В.В.	24.01.2020	31.01.2020
	- системы электропитания;	Коробкин П.А.		
	- информационной системы;	Лутовинов С.В.		
	- системы вентиляции;	Попов В.В.		
	- косметического ремонта помещения.	Попов В.В.		
1.1.11.	Размещение на электронной площадке документации о запросе предложений в электронной форме по поставке материальных средств по пункту 1.1.10.	Новокшонова В.В.	03.02.2020	04.02.2020
1.1.12.	Поставка материальных средств противопожарного оборудования.	Пазюрко И.М.	04.02.2020	04.02.2020
1.1.13.	Установка дверных комплектов в помещениях проекта.	Попов В.В.	17.02.2020	28.02.2020
1.1.14.	Поставка материальных средств (строительных материалов и расходных средств) для проведения ремонтных (монтажных) работ в помещениях проекта (включая все системы).	Попов В.В.	14.02.2020	25.02.2020
1.1.15.	Выполнение работ по устранению недостатков в электрокоммуникациях 1,2,4,5 этажей.	Коробкин П.А.	26.02.2020	01.04.2020

1.1.16.	Проведение косметических ремонтных работ и брендирование в помещениях по компетенции «Администрирование отеля» (1 этаж - кабинет № 12 – Front-office, кабинет №13 - Front-office, кабинет №14 – Back-office).	Попов В.В.	05.05.2020	26.05.2020
1.1.17.	Проведение мероприятий по монтажу систем электропитания, информационных систем в помещениях по компетенции «Администрирование отеля» (1 этаж - кабинет № 12 – Front-office, кабинет №13 - Front-office, кабинет №14 – Back-office).	Коробкин П.А.	27.05.2020	10.06.2020
1.1.18.	Проведение косметических ремонтных работ и брендирование в помещениях по компетенции «Интернет-маркетинг» (2 этаж - кабинет № 21 – мастерская, кабинет №22 - брифинг-зона).	Попов В.В.	27.05.2020	10.06.2020
1.1.19.	Проведение мероприятий по монтажу систем электропитания, информационных систем в помещениях по компетенции «Интернет-маркетинг» (2 этаж - кабинет №21 – мастерская, кабинет №22 - брифинг-зона).	Коробкин П.А.	11.06.2020	02.07.2020
1.1.20.	Проведение косметических ремонтных работ и брендирование в помещениях по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведения» (4 этаж - кабинет №42 – мастерская, кабинет №43 – мастерская, кабинет №40 - брифинг-зона).	Попов В.В.	11.06.2020	02.07.2020
1.1.21.	Проведение мероприятий по монтажу систем электропитания, информационных систем в помещениях по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведения» (4 этаж - кабинет №42 – мастерская, кабинет №43 – мастерская, кабинет №40 - брифинг-зона).	Коробкин П.А.	03.07.2020	17.07.2020
1.1.22.	Проведение косметических ремонтных работ и брендирование в помещениях по компетенции «Туризм» (5 этаж - кабинет №56 – мастерская, кабинет №54 - брифинг-зона).	Попов В.В.	03.07.2020	17.07.2020
1.1.23.	Проведение мероприятий по монтажу систем электропитания, информационных систем в помещениях по компетенции «Туризм» (5 этаж - кабинет №56 – мастерская, кабинет №54 - брифинг-зона).	Коробкин П.А.	18.07.2020	25.07.2020
1.1.24.	Оснащение помещений проекта материальными средствами противопожарного оборудования.	Пазурко И.М.	25.07.2020	27.07.2020
1.2. Закупка и поставка оборудования				
1.2.1	Разработка технических заданий на закупку мебели в мастерские на средства гранта.	Уланова Е.А.	08.01.2020	15.02.2020
1.2.2	Разработка технических заданий на закупку на средства гранта:	Лутовинов С.В.	08.01.2020	15.02.2020

	<ul style="list-style-type: none"> – средств вычислительной техники; – презентационного оборудования; – программного обеспечения. 			
1.2.3	Согласование технических заданий: <ul style="list-style-type: none"> – средств вычислительной техники; – презентационного оборудования; – программного обеспечения. 	Лутовинов С.В.	15.02.2020	01.04.2020
1.2.4.	Проведение процедуры закупок с учетом требований 44-ФЗ, 223-ФЗ (публикация закупок)	Чадаева О.А. Новокшнонова В.В.	01.04.2020	20.05.2020
1.2.5.	Определение поставщика, завершение аукциона	Чадаева О.А.	20.05.2020	15.06.2020
1.2.6.	Заклучение контрактов	Чадаева О.А.	05.06.2020	01.07.2020
1.2.7.	Поставка закупаемого оборудования и мебели	Лутовинов С.В. Уланова Е.А.	01.07.2020	01.08.2020
1.2.8.	Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования и мебели	Лутовинов С.В.	01.08.2020	14.08.2020
1.2.9.	Опытное тестирование всех коммуникаций и оборудования	Лутовинов С.В.	14.08.2020	24.08.2020
Задача №2 Внедрение современных технологий электронного обучения (ЭО) с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при реализации основных образовательных программ, программ профессионального обучения (ПО) и дополнительного профессионального образования (ДПО), в том числе на основе сетевой формы реализации				
2.1.	Создание программ для внедрения электронного обучения	Сидакова Л.В.	01.03.2020	01.06.2020
2.2.	Обучение граждан различных категорий в мастерских (за исключением студентов)	Лутовинова О.В.	01.10.2020	31.12.2020
Задача №3 Проведение оценки качества реализации образовательных программ в форме демонстрационного экзамена (ДЭ) в 2020 году по стандартам Ворлдскиллс				
3.1.	Аккредитация ЦПДЭ 5 компетенций	Уланова Е.А.	01.09.2020	31.12.2020
3.2.	Проведение демонстрационного экзамена	Уланова Е.А.	01.06.2021	01.07.2021
Задача №4 Обновление содержания образовательных программ с учетом закупаемого оборудования и разработка новых программ ПО, ДПО в соответствии со стратегическими приоритетами развития экономики Томской области				
4.1.	Внесение изменений в дисциплины , МДК, ПМ основной образовательной программы «Гостиничное дело»	Сидакова Л.В. Васильченко Л.В.	01.02.2020	01.07.2020
4.1.1.	Разработка новых лабораторных и практических заданий основной образовательной программы «Гостиничное дело»			
4.1.2.	Разработка новых программ ПО и ДПО и ДО для детей и взрослых.			

4.1.3.	Разработка программ ПО и ДПО (включая программы для пед кадров)			
4.1.4.	Разработка программ , реализуемых в режиме электронного обучения и ДОТ с использованием закупаемого оборудования			
4.2	Внесение изменений в дисциплины , МДК, ПМ основной образовательной программы «Туризм»	Сидакова Л.В. Мешкова А.В.	01.02.2020	01.07.2020
4.2.1.	Разработка новых лабораторных и практических заданий основной образовательной программы «Туризм»			
4.2.2.	Разработка новых программ ПО и ДПО и ДО для детей и взрослых.			
4.2.3.	Разработка программ ПО и ДПО (включая программы для пед кадров)			
4.2.4.	Разработка программ , реализуемых в режиме электронного обучения и ДОТ с использованием закупаемого оборудования			
4.3	Внесение изменений в дисциплины , МДК, ПМ основной образовательной программы «Организация и технология защиты информации»	Сидакова Л.В. Котырло Д.А.	01.02.2020	01.07.2020
4.3.1.	Разработка новых лабораторных и практических заданий основной образовательной программы «Организация и технология защиты информации»			
4.3.2.	Разработка новых программ ПО и ДПО и ДО для детей и взрослых.			
4.3.3.	Разработка программ ПО и ДПО (включая программы для пед кадров)			
4.3.4.	Разработка программ , реализуемых в режиме электронного обучения и ДОТ с использованием закупаемого оборудования			
4.4	Внесение изменений в дисциплины , МДК, ПМ основной образовательной программы «Коммерция»	Сидакова Л.В. Абатуров И.А.	01.02.2020	01.07.2020
4.4.1.	Разработка новых лабораторных и практических заданий основной образовательной программы «Коммерция»			
4.4.2.	Разработка новых программ ПО и ДПО и ДО для детей и взрослых.			
4.4.3.	Разработка программ ПО и ДПО (включая программы для пед кадров)			
4.4.4.	Разработка программ , реализуемых в режиме электронного обучения и ДОТ с использованием закупаемого оборудования			
4.5	Внесение изменений в дисциплины , МДК, ПМ основной образовательной программы «Реклама»	Сидакова Л.В. Мазенина А.Н.	01.02.2020	01.07.2020
4.5.1.	Разработка новых лабораторных и практических заданий основной образовательной программы «Реклама»			
4.5.2.	Разработка новых программ ПО и ДПО и ДО для детей и взрослых.			

4.5.3.	Разработка программ ПО и ДПО (включая программы для пед кадров)			
4.5.4.	Разработка программ , реализуемых в режиме электронного обучения и ДОТ с использованием закупаемого оборудования			
Задача №5 Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских с учетом требований к результатам обучения по заявленным образовательным программам с применением нового оборудования и технологий, сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ				
5.1.	Повышение квалификации педагогов зав лабораторий на курсах повышения квалификации по компетенциям Документационное обеспечение управления, Интернет-маркетинг, Реклама.	Уланова Е.А.	Согласно графика обучения WSR	
5.2.	Обучение сотрудников на статус эксперта ДЭ	Уланова Е.А.	01.07.2020	01.09.2020
5.3.	Обучение сотрудников разработке образовательных программ, лабораторно-практических сборников	Сидакова Л.В.	13.01.2020	01.02.2020
1. Разработка локальных актов, освещение мероприятий				
6.1.	Разработка положений о мастерских, паспортов мастерских, должностных инструкций заведующих мастерскими: «Туризм» - Мешкова А.В., «Документационное обеспечение управления и архивоведения» - Котырло Д.А., «Администрирование отеля» - Васильченко Л.В., «Реклама» - Мазенина А.Н., «Интернет маркетинг» - Абатуров И.А.	Уланова Е.А.	01.04.2020	01.07.2020
6.2.	Создание информационного раздела на сайте www.tomintech.ru о мастерских	Андрушкевич В.Э.	01.04.2020	01.05.2020
6.3.	Внесение изменений в программу развития ТомИнТех	Андрушкевич В.Э.	01.02.2020	01.03.2020
6.4.	Разработка методического сопровождения организации и проведения ДЭ	Уланова Е.А.	01.03.2020	01.04.2020
6.5.	Разработка сценария открытия мастерских	Андрушкевич В.Э.	17.08.2020	28.08.2020