

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ «ТомскТех»



/ Елисеев В. А. /

подпись

» 05 2020 г.

М.П.

**План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.)**

**Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский индустриальный техникум»**

Наименование образовательной организации: **Томская область**

Наименование субъекта Российской Федерации: **Искусство, дизайн и сфера услуг**

Наименование лота:

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
<b>Мастерская № 1: Администрирование отеля</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской "Администрирование отеля"	Приказ об утверждении перечня закупаемого оборудования	Утвержденный перечень закупаемого оборудования для оснащения мастерской (130 единиц)	Февраль
2	Закупка оборудования	Акт приемки оборудования (товарные накладные)	Закуплено 100% заявленного оборудования (130 единиц)	Август
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования			

1	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской "Администрирование отеля"	Приказ об утверждении перечня закупаемого оборудования	Утвержденный перечень закупаемого оборудования для оснащения мастерской (60 единиц)	Февраль
2	Закупка оборудования	Акт приемки оборудования (товарные накладные)	Закуплено 100% заявленного оборудования (60 единиц)	Август
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Утверждение перечня закупаемого программного обеспечения для оснащения мастерской "Администрирование отеля"	Приказ об утверждении перечня программного обеспечения	Утвержденный перечень закупаемого программного обеспечения для оснащения мастерской (39 единиц)	Февраль
2	Закупка программного обеспечения	Акт приемки программного обеспечения (товарные накладные, лицензионные договоры)	Закуплено 100% заявленного программного обеспечения (39 единиц)	Август
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Утверждение плана застройки мастерской отеля"	План застройки мастерской	Утвержденный план застройки мастерской	Февраль
2	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерской. Брендирование мастерской.	Локальный нормативный акт о поведении ремонтных работ в мастерской. Фотоотчет.	100% площадей заявленных мастерских отремонтировано и подготовлено к размещению оборудования. 100% мастерских брендированы в соответствии с требованиями. 113,5 кв.м.	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Разработка нормативного правового обеспечения	Локальный акт	Утвержденный локальный акт	Июль
2	Корректировка учебных программ с учетом использования ЭО и ДОТ	Локальный акт	Утвержденные 3 учебные программы	Июль
3	Разработка программ модулей, дисциплин ОПОП СПО с использованием ЭО и ДОТ	Локальный акт	Утвержденные 3 программы модулей, дисциплин ОПОП	Июль
4	Разработка программ профессионального обучения с использованием ЭО и ДОТ	Локальный акт	Утвержденные 3 программы профессионального обучения	Июль
5	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ	Локальный акт	60% дисциплин, профессиональных модулей и разделов ОПОП СПО, ПО и ДПО реализуются с использованием ЭО и ДОТ	Июль
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Разработка методического обеспечения проведения промежуточной и итоговой аттестации по ООП СПО, по	Актуализированные локальные акты	Утвержденные локальные акты	Июнь



	программах ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена				
2	Организация обучения экспертов ДЭ из организаций-работодателей	Список экспертов, планируемых к обучению	Список обученных экспертов		Июнь
3	Организация проведения оценки качества подготовки на основе ДЭ в рамках промежуточной и итоговой аттестации	Локальный акт о проведении оценки качества, оценочные ведомости	10 выпускников, обучавшихся по специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, успешно сдали ДЭ в рамках ИГА		Июнь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
1	Разработка новых образовательных программ профессионального обучения, реализуемых с использованием МТБ мастерской	Приказ об утверждении образовательных программ	7 разработанных и утвержденных программ готовы к внедрению		Июль
2	Разработка новых образовательных программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ мастерской	Приказ об утверждении образовательных программ	7 утвержденных программ		Июль
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
1	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	Приказ об утверждении программы	1 утвержденная программа повышения квалификации педагогов и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения		Июль
2	Разработка новых программ повышения квалификации для педагогических работников современных организаций по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Программы повышения квалификации	5 новых утвержденных программ повышения квалификации для педагогов сторонних организаций по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования		Июль
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской				
1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Удостоверения о повышении квалификации	2 сотрудника прошли повышение квалификации		Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании базы мастерских и	Удостоверения о повышении квалификации, удостоверения экспертов	2 сотрудника имеют статус эксперта		Декабрь

	сертификация их на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена			
Мастерская № 2: Документационное обеспечение управления и архивоведения				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской "Документационное обеспечение управления и архивоведения"	Приказ об утверждении перечня закупаемого оборудования	Утвержденный перечень закупаемого оборудования для оснащения мастерской (128 единиц)	Февраль
2	Закупка оборудования	Акт приемки оборудования (товарные накладные)	Закуплено 100% заявленного оборудования (128 единиц)	Август
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования				
1	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской "Документационное обеспечение управления и архивоведения"	Приказ об утверждении перечня закупаемого оборудования	Утвержденный перечень закупаемого оборудования для оснащения мастерской (39 единиц)	Февраль
2	Закупка оборудования	Акт приемки оборудования (товарные накладные)	Закуплено 100% заявленного оборудования (39 единиц)	Август
1.3. Закупка программного и методического обеспечения				
1	Утверждение перечня закупаемого программного обеспечения для оснащения мастерской "Документационное обеспечение управления и архивоведения"	Приказ об утверждении перечня программного обеспечения	Утвержденный перечень закупаемого программного обеспечения для оснащения мастерской (36 единиц)	Февраль
2	Закупка программного обеспечения	Акт приемки программного обеспечения (товарные накладные, лицензионные договоры)	Закуплено 100% заявленного программного обеспечения (36 единиц)	Август
1.4. Модернизация / ремонт				
1	Утверждение плана застройки мастерской "Документационное обеспечение управления и архивоведения"	План застройки мастерской	Утвержденный план застройки мастерской	Февраль
2	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерской. Брендирование мастерской.	Локальный нормативный акт о поведении ремонтных работ в мастерской. Фотоотчет.	100% площадей заявленных мастерских отремонтировано и подготовлено к размещению оборудования. 100% мастерских брендированы в соответствии с требованиями. 88 кв.м.	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				



1	Разработка нормативного правового обеспечения	Локальный акт	Локальный акт	Утвержденный локальный акт	Июль
2	Корректировка учебных программ с учетом использования ЭО и ДОТ	Локальный акт	Локальный акт	3 утвержденные учебные программы	Июль
3	Разработка программ модулей, дисциплин ОПОП СПО с использованием ЭО и ДОТ	Локальный акт	Локальный акт	Утвержденные 3 программы модулей, дисциплин ОПОП	Июль
4	Разработка программ профессионального обучения с использованием ЭО и ДОТ	Локальный акт	Локальный акт	Утвержденные 3 программы профессионального обучения	Июль
5	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ	Локальный акт	Локальный акт	60% дисциплин, профессиональных модулей и разделов ОПОП СПО, ПО и ДПО реализуются с использованием ЭО и ДОТ	Июль
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
1	Разработка методического обеспечения проведения промежуточной и итоговой аттестации по ООП СПО, по программам ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена	Актуализированные локальные акты	Актуализированные локальные акты	Утвержденные локальные акты	Июнь
2	Организация обучения экспертов ДЭ из организаций-работодателей	Список экспертов, планируемых к обучению	Список экспертов, планируемых к обучению	Список обученных экспертов	Июнь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессиональным профессиям и специальностям и специализациям в соответствии с стратегией регионального развития					
1	Разработка новых образовательных программ профессионального обучения, реализуемых с использованием МТБ мастерской	Приказ об утверждении образовательных программ	Приказ об утверждении образовательных программ	3 разработанных и утвержденных программ готовы к внедрению	Июль
2	Разработка новых образовательных программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ мастерской	Приказ об утверждении образовательных программ	Приказ об утверждении образовательных программ	6 утвержденных программ	Июль
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной подготовки кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
1	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	Приказ об утверждении программы	Приказ об утверждении программы	1 утвержденная программа повышения квалификации педагогов и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	Июль
2	Разработка новых программ повышения квалификации для педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	Программы повышения квалификации	Программы повышения квалификации	1 утвержденная программа повышения квалификации для педагогов и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	Июль



	технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования		и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	
3	Количество педагогов сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ	Удостоверения о повышении квалификации	5 педагогов сторонних организаций, прошли повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ	Июль
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской				
1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Удостоверения о повышении квалификации	2 сотрудника прошли повышение квалификации	Декабрь
6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании базы мастерских и сертификация их на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена	Удостоверения о повышении квалификации, удостоверения экспертов	2 сотрудника имеют статус эксперта	Декабрь
Мастерская № 3: Интернет маркетинг				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской "Интернет маркетинг"	Приказ об утверждении перечня закупаемого оборудования	Утвержденный перечень закупаемого оборудования для оснащения мастерской (105 единиц)	Февраль
2	Закупка оборудования	Акт приемки оборудования (товарные накладные)	Закуплено 100% заявленного оборудования (105 единиц)	Август
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования				
1	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской "Интернет маркетинг"	Приказ об утверждении перечня закупаемого оборудования	Утвержденный перечень закупаемого оборудования для оснащения мастерской (102 единицы)	Февраль
2	Закупка оборудования	Акт приемки оборудования (товарные накладные)	Закуплено 100% заявленного оборудования (102 единицы)	Август
1.3. Закупка программного и методического обеспечения				
1	Утверждение перечня закупаемого программного обеспечения для оснащения мастерской "Интернет маркетинг"	Приказ об утверждении перечня программного обеспечения	Утвержденный перечень закупаемого программного обеспечения для оснащения мастерской (26 единиц)	Февраль
2	Закупка программного обеспечения	Акт приемки программного обеспечения (товарные)	Закуплено 100% заявленного программного обеспечения (26 единиц)	Август



		накладные, лицензионные договоры)		
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Утверждение плана застройки мастерской "Интернет маркетинг"	План застройки мастерской	Утвержденный план застройки мастерской	Февраль
2	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерской. Брендирование мастерской.	Локальный нормативный акт о поведении ремонтных работ в мастерской. Фотоотчет.	100% площадей заявленных мастерских отремонтировано и подготовлено к размещению оборудования. 100% мастерских брендированы в соответствии с требованиями. 116 кв.м.	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Разработка нормативного правового обеспечения	Локальный акт	Утвержденный локальный акт	Июль
2	Корректировка учебных программ с учетом использования ЭО и ДОТ	Локальный акт	2 утвержденных учебных программы	Июль
3	Разработка программ модулей, дисциплин ОПОП СПО с использованием ЭО и ДОТ	Локальный акт	2 утвержденных программы модулей, дисциплин ОПОП	Июль
4	Разработка программ профессионального обучения с использованием ЭО и ДОТ	Локальный акт	2 утвержденных программы профессионального обучения	Июль
5	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ	Локальный акт	60% дисциплин, профессиональных модулей и разделов ОПОП СПО, ПО и ДПО реализуются с использованием ЭО и ДОТ	Июль
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Разработка методического обеспечения проведения промежуточной и итоговой аттестации по ООП СПО, по программам ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена	Актуализированные локальные акты	Утвержденные локальные акты	Июнь
2	Организация обучения экспертов ДЭ из организаций-работодателей	Список экспертов, планируемых к обучению	Список обученных экспертов	Июнь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Разработка новых образовательных программ профессионального обучения, реализуемых с использованием МТБ мастерской	Приказ об утверждении образовательных программ	3 разработанные и утвержденные программы готовы к внедрению	Июль
2	Разработка новых образовательных программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ мастерской	Приказ об утверждении образовательных программ	9 утвержденных программ	Июль



Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	Приказ об утверждении программы	1 утвержденная программа повышения квалификации педагогов и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	Июль
2	Разработка новых программ повышения квалификации для педагогов п/о по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Программы повышения квалификации	1 утвержденная программа повышения квалификации для педагогов п/о по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Июль
3	Количество педагогов п/о по внедрению современных программ и технологий обучения, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ	Удостоверения о повышении квалификации	5 педагогов сторонних организаций, прошли повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Удостоверения о повышении квалификации	1 сотрудник прошел повышение квалификации	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании базы мастерских и сертификация их на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена	Удостоверения о повышении квалификации, удостоверения экспертов	1 сотрудник имеет статус эксперта	Декабрь
Мастерская № 4: Реклама				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской "Реклама"	Приказ об утверждении перечня закупаемого оборудования	Утвержденный перечень закупаемого оборудования для оснащения мастерской (49 единиц)	Февраль
2	Закупка оборудования	Акт приемки оборудования (товарные накладные)	Закуплено 100% заявленного оборудования (49 единиц)	Август
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			



1	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской "Реклама"	Приказ об утверждении перечня закупаемого оборудования	Утвержденный перечень закупаемого оборудования для оснащения мастерской (6 единиц)	Февраль
2	Закупка оборудования	Акт приемки оборудования (товарные накладные)	Закуплено 100% заявленного оборудования (6 единиц)	Август
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Утверждение перечня закупаемого программного обеспечения для оснащения мастерской "Реклама"	Приказ об утверждении перечня программного обеспечения	Утвержденный перечень закупаемого программного обеспечения для оснащения мастерской (44 единицы)	Февраль
2	Закупка программного обеспечения	Акт приемки программного обеспечения (товарные накладные, лицензионные договоры)	Закуплено 100% заявленного программного обеспечения (44 единицы)	Август
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Утверждение плана застройки мастерской "Реклама"	План застройки мастерской	Утвержденный план застройки мастерской	Февраль
2	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских. Брендирование мастерских.	Локальный нормативный акт о поведении ремонтных работ в мастерских. Фотоотчет.	100% площадей заявленных мастерских отремонтировано и подготовлено к размещению оборудования. 100% мастерских брендированы в соответствии с требованиями. 40,2 кв.м.	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Разработка нормативного правового обеспечения	Локальный акт	Утвержденный локальный акт	Июль
2	Корректировка учебных программ с учетом использования ЭО и ДОТ	Локальный акт	3 утвержденных учебных программы	Июль
3	Разработка программ модулей, дисциплин ОПОП СПО с использованием ЭО и ДОТ	Локальный акт	3 утвержденных программы модулей, дисциплин ОПОП	Июль
4	Разработка программ профессионального обучения с использованием ЭО и ДОТ	Локальный акт	3 утвержденных программы профессионального обучения	Июль
5	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ	Локальный акт	60% дисциплин, профессиональных модулей и разделов ОПОП СПО, ПО и ДПО реализуются с использованием ЭО и ДОТ	Июль
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Разработка методического обеспечения проведения промежуточной и итоговой аттестации по ООП СПО, по программам ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена	Актуализированные локальные акты	Утвержденные локальные акты	Июнь
2	Организация обучения экспертов ДЭ из организаций-работодателей	Список экспертов, планируемых к обучению	Список обученных экспертов	Июнь



Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального образования и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Разработка новых образовательных программ профессионального обучения, реализуемых с использованием МТБ мастерской	Приказ об утверждении образовательных программ	8 разработанных и утвержденных программ готовы к внедрению	Июль
2	Разработка новых образовательных программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ мастерской	Приказ об утверждении образовательных программ	7 утвержденных программ	Июль
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	Приказ об утверждении программы	1 утвержденная программа повышения квалификации педагогов и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	Июль
2	Разработка новых программ повышения квалификации для педагогических работников современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Программы повышения квалификации	1 утвержденная программа повышения квалификации для педагогов современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Июль
3	Количество педагогов сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ	Удостоверения о повышении квалификации	5 педагогов сторонних организаций, прошли повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Удостоверения о повышении квалификации	1 сотрудник прошел повышение квалификации	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании базы мастерских и сертификация их на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена	Удостоверения о повышении квалификации, удостоверения экспертов	1 сотрудник имеет статус эксперта	Декабрь



Мастерская № 5: Туризм			
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе			
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования		
1	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской "Туризм"	Приказ об утверждении перечня закупаемого оборудования	Утвержденный перечень закупаемого оборудования для оснащения мастерской (98 единиц)
2	Закупка оборудования	Акт приемки оборудования (товарные накладные)	Закуплено 100% заявленного оборудования (98 единиц)
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования		
1	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской "Туризм"	Приказ об утверждении перечня закупаемого оборудования	Утвержденный перечень закупаемого оборудования для оснащения мастерской (28 единиц)
2	Закупка оборудования	Акт приемки оборудования (товарные накладные)	Закуплено 100% заявленного оборудования (28 единиц)
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения		
1	Утверждение перечня закупаемого программного обеспечения для оснащения мастерской "Туризм"	Приказ об утверждении перечня программного обеспечения	Утвержденный перечень закупаемого программного обеспечения для оснащения мастерской (28 единиц)
2	Закупка программного обеспечения	Акт приемки программного обеспечения (товарные накладные, лицензионные договоры)	Закуплено 100% заявленного программного обеспечения (28 единиц)
1.4.	Модернизация / ремонт		
1	Утверждение плана застройки мастерской "Туризм"	План застройки мастерской	Утвержденный план застройки
2	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских. Брендирование мастерских.	Локальный нормативный акт о поведении ремонтных работ в мастерских. Фотоотчет.	100% площадей заявленных мастерских отремонтировано и подготовлено к размещению оборудования. 100% мастерских брендированы в соответствии с требованиями. 105,6 кв.м.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологичных электронных обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ			
1	Разработка нормативного правового обеспечения	Локальный акт	Утвержденный локальный акт
2	Корректировка учебных программ с учетом использования ЭО и ДОТ	Локальный акт	4 утвержденных учебных программы
3	Разработка программ модулей, дисциплин ОПОП СПО с использованием ЭО и ДОТ	Локальный акт	4 утвержденных программы модулей, дисциплин ОПОП
4	Разработка программ профессионального обучения с использованием ЭО и ДОТ	Локальный акт	4 утвержденных программы профессионального обучения



5	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ	Локальный акт	60% дисциплин, профессиональных модулей и разделов ОПОП СПО, ПО и ДПО реализуются с использованием ЭО и ДОТ	Июль
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Разработка методического обеспечения проведения промежуточной и итоговой аттестации по ООП СПО, по программам ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена	Актуализированные локальные акты	Утвержденные локальные акты	Июнь
2	Организация обучения экспертов ДЭ из организаций-работодателей	Список экспертов, планируемых к обучению	Список обученных экспертов	Июнь
3	Организация проведения оценки качества подготовки на основе ДЭ в рамках промежуточной и итоговой аттестации	Локальный акт о проведении оценки качества, оценочные ведомости	10 выпускников, обучавшихся по специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, успешно сдали ДЭ в рамках ИГА	Июнь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессиям и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Разработка новых образовательных программ профессионального обучения, реализуемых с использованием МТБ мастерской	Приказ об утверждении образовательных программ	3 разработанные и утвержденные программы готовы к внедрению	Июль
2	Разработка новых образовательных программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ мастерской	Приказ об утверждении образовательных программ	4 утвержденные программы	Июль
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	Приказ об утверждении программы	1 утвержденная программа повышения квалификации педагогов и мастеров п/о по внедрению современных программ и технологий обучения	Июль
2	Разработка новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних организаций по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Программы повышения квалификации	1 утвержденная программа повышения квалификации для педагогиков сторонних организаций по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Июль
3	Количество педагогиков сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации	Удостоверения о повышении квалификации	5 педагогов сторонних организаций, прошли повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ	Декабрь



	с использованием электронного обучения, ДОТ			
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Удостоверения о повышении квалификации	3 сотрудника прошли повышение квалификации	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании базы мастерских и сертификация их на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена	Удостоверения о повышении квалификации, удостоверения экспертов	3 сотрудника имеют статус эксперта	Декабрь